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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 21 августа 2023 г. N 604/пр 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА, 
ПРЕДМЕТОМ КОТОРОГО МОЖЕТ БЫТЬ ОДНОВРЕМЕННО ПОДГОТОВКА 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ 
ИЗЫСКАНИЙ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ 

И (ИЛИ) КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ЦЕНЫ ТАКОГО КОНТРАКТА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО 

С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ), 
МЕТОДИКИ СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТЫ ТАКОГО КОНТРАКТА И ПОРЯДКА 

ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕНЫ ТАКОГО КОНТРАКТА В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
ПОДПУНКТОМ "А" ПУНКТА 1 И ПУНКТОМ 2 ЧАСТИ 62 СТАТЬИ 112 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 5 АПРЕЛЯ 2013 Г. N 44-ФЗ 
"О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, 

РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД" 

 
В соответствии с частью 59 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 
пунктом 1 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 
1038, приказываю: 

1. Утвердить: 

а) порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, предметом которого может быть 
одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, 
выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального 
строительства, цены такого контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), согласно приложению N 1 к настоящему приказу; 

б) методику составления сметы контракта, предметом которого может быть одновременно подготовка 
проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, 
реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства, сметы такого контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), согласно приложению N 2 к 
настоящему приказу; 

в) порядок изменения цены контракта, предметом которого может быть одновременно подготовка 
проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, 
реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства, цены такого контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в случаях, предусмотренных 
подпунктом "а" пункта 1 и пунктом 2 части 62 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", согласно приложению N 3 к настоящему приказу. 

2. Признать утратившими силу: 
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а) приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. N 175/пр "Об утверждении порядка определения 
начальной (максимальной) цены контракта, предметом которого одновременно являются подготовка 
проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, 
реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства, включенного в перечни 
объектов капитального строительства, утвержденных Правительством Российской Федерации, высшими 
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, местными 
администрациями, цены такого контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), методики составления сметы такого контракта, порядка изменения цены такого контракта в 
случаях, предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 и пунктом 2 части 62 статьи 112 Федерального закона от 
5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (зарегистрирован Минюстом России 20 апреля 2020 г., 
регистрационный N 58135); 

б) пункт 7 приложения N 2 к приказу Минстроя России от 2 марта 2022 г. N 135/пр "Об утверждении 
критериев, на основании которых устанавливается аналогичность проектируемого объекта капитального 
строительства и объекта капитального строительства, применительно к которому подготовлена проектная 
документация, в отношении которой принято решение о применении типовой проектной документации, и о 
внесении изменений в некоторые приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации по вопросам применения типовой проектной документации" (зарегистрирован 
Минюстом России 15 апреля 2022 г., регистрационный N 68218). 

3. Настоящий приказ действует до 1 января 2025 г. 
 

Министр 
И.Э.ФАЙЗУЛЛИН 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
 

Утвержден 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от 21 августа 2023 г. N 604/пр 

 
ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА, 
ПРЕДМЕТОМ КОТОРОГО МОЖЕТ БЫТЬ ОДНОВРЕМЕННО ПОДГОТОВКА 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ 
ИЗЫСКАНИЙ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ 

И (ИЛИ) КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ЦЕНЫ ТАКОГО КОНТРАКТА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО 

С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) 
 
1. Настоящий Порядок устанавливает общие правила определения государственным или 

муниципальным заказчиком либо в соответствии с частями 1 и 2.1 статьи 15 Федерального закона от 5 апреля 
2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) бюджетным учреждением, 
государственным, муниципальным унитарным предприятием, осуществляющим закупки (далее - заказчик), 
начальной (максимальной) цены контракта, предметом которого может быть одновременно подготовка 
проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, 
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реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства (далее - затраты на 
выполнение подрядных работ), цены такого контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) (далее соответственно - НМЦК, контракт). 

2. Определение НМЦК осуществляется заказчиком в соответствии с Порядком определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере 
градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования), утвержденным 
приказом Минстроя России от 23 декабря 2019 г. N 841/пр (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2020 
г., регистрационный N 57401), с изменениями, внесенными приказами Минстроя России от 21 июля 2021 г. N 
500/пр (зарегистрирован Минюстом России 13 августа 2021 г., регистрационный N 64642), от 7 октября 2021 г. 
N 728/пр (зарегистрирован Минюстом России 2 декабря 2021 г., регистрационный N 66180), от 25 февраля 
2022 г. N 124/пр (зарегистрирован Минюстом России 27 апреля 2022 г., регистрационный N 68345), от 14 июня 
2022 г. N 484/пр (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2022 г., регистрационный N 70372) (далее - 
Порядок N 841/пр), а также с учетом положений настоящего Порядка. 

Рекомендуемый образец расчета НМЦК приведен в приложении к настоящему Порядку. 

3. Определение НМЦК производится с учетом налога на добавленную стоимость (далее - НДС) по 
ставкам, установленным для соответствующего вида товаров, работ и услуг, за исключением случаев, когда 
уплата НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах не производится. 

4. При определении НМЦК затраты на выполнение подрядных работ определяются на основании 
расчетов, выполненных с использованием укрупненных нормативов цены строительства (далее - НЦС), 
которые размещаются в соответствии с частью 2 статьи 57.2 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве 
(далее - ФГИС ЦС). 

5. Стоимость оборудования при определении НМЦК рассчитывается в уровне цен периода исполнения 
контракта, определяемого в соответствии с пунктами 18 - 19 настоящего Порядка, по номенклатуре 
оборудования, учтенного в сметной документации, входящей в состав проектной документации, имеющей 
положительное заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости 
объекта капитального строительства, аналогичного по назначению, проектной мощности, конструктивным 
решениям, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство 
(далее - объект-аналог). 

Стоимость оборудования определяется заказчиком методом сопоставимых рыночных цен (анализ 
рынка) на основании информации о рыночных ценах идентичного оборудования. 

При невозможности определить данные о стоимости оборудования методом сопоставимых рыночных 
цен стоимость оборудования по решению заказчика определяется по объектам-аналогам. 

6. Определение НМЦК с использованием показателей НЦС осуществляется при условии сопоставимости 
назначения и проектной мощности, а также конструктивных решений, учтенных в показателе НЦС, назначения 
и проектной мощности объекта, планируемого к строительству, а также конструктивных решений, 
планируемых к использованию при строительстве такого объекта. 

7. Для определения НМЦК с использованием показателей НЦС в уровне цен периода исполнения 
контракта применяются положения пункта 97 Методики разработки и применения укрупненных нормативов 
цены строительства, а также порядка их утверждения, утвержденной приказом Минстроя России от 29 мая 
2019 г. N 314/пр (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2019 г., регистрационный N 57064), с 
изменением, внесенным приказом Минстроя России от 2 марта 2022 г. N 135/пр (зарегистрирован Минюстом 
России 15 апреля 2022 г., регистрационный N 68218). 

8. При определении НМЦК с использованием показателей НЦС затраты, необходимые для выполнения 
подрядных работ, но не учтенные показателями НЦС, определяются дополнительно на основании расчетов, 
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выполненных с использованием сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр 
сметных нормативов, формируемый Минстроем России в соответствии с Порядком формирования и ведения 
федерального реестра сметных нормативов, утвержденным приказом Минстроя России от 24 октября 2017 г. 
N 1470/пр (зарегистрирован Минюстом России 14 мая 2018 г., регистрационный N 51079) (далее 
соответственно - ФРСН, Порядок N 1470/пр). 

9. При определении НМЦК с использованием показателей НЦС затраты заказчика на осуществление 
строительного контроля при строительстве объектов капитального строительства, финансируемых полностью 
или частично с привлечением средств федерального бюджета, не учитываются. 

10. При отсутствии необходимых для расчета НМЦК показателей НЦС в ФГИС ЦС, а также в случае, если 
для соответствующего показателя НЦС не приведена информация о стоимости устройства фундаментов, и 
(или) технологического оборудования, и (или) проектных и изыскательских работ, и (или) удельных 
показателях стоимости строительства здания (сооружения) на 1 куб. м и 1 кв. м, и (или) основных технических 
характеристиках конструктивных решений и видах работ, для определения затрат на выполнение подрядных 
работ используются стоимостные показатели, принятые по сметной документации, входящей в состав 
проектной документации объекта-аналога (далее - стоимостные показатели объектов-аналогов). 

При определении НМЦК стоимость планируемого к строительству линейного объекта определяется как 
произведение его протяженности на стоимость единицы протяженности объекта-аналога. 

11. В случае отсутствия стоимостных показателей объекта-аналога и соответствующих показателей НЦС 
в ФГИС ЦС определение НМЦК на выполнение подрядных работ осуществляется на основании стоимостных 
показателей отдельных видов затрат и (или) конструктивных решений иных объектов-аналогов (далее - 
стоимостные показатели конструктивных решений-аналогов). 

12. В случае отсутствия в сметной документации объекта-аналога, входящей в состав проектной 
документации, используемой для определения стоимостных показателей конструктивных решений-аналогов, 
отдельных стоимостных показателей конструктивных решений-аналогов, необходимых для определения 
НМЦК, их стоимость определяется на основании расчетов, выполненных с использованием сметных 
нормативов, сведения о которых включены в ФРСН. 

13. Определение НМЦК с использованием стоимостных показателей конструктивных решений-аналогов 
осуществляется при условии идентичности (сопоставимости) состава затрат, используемых строительных 
ресурсов, условий выполнения работ конструктивных решений-аналогов и соответствующих затрат, 
строительных ресурсов, условий выполнения работ на планируемом объекте капитального строительства. 

14. Для определения НМЦК в уровне цен периода исполнения контракта пересчет стоимостных 
показателей объектов-аналогов или конструктивных решений-аналогов осуществляется с использованием 
формул (1) и (2), приведенных в пунктах 18 и 19 настоящего Порядка. 

15. При определении НМЦК с использованием стоимостных показателей объектов-аналогов, а также с 
использованием стоимостных показателей конструктивных решений-аналогов заказчиком выполняется 
приведение стоимостных показателей объектов-аналогов или конструктивных решений-аналогов 
применительно к условиям осуществления строительства планируемого объекта капитального строительства. 

16. Для определения НМЦК в уровне цен периода исполнения контракта с использованием формул (1) 
и (2), приведенных в пунктах 18 и 19 настоящего Порядка, применяется: 

а) официальная статистическая информация об индексах цен на продукцию (затраты, услуги) 
инвестиционного назначения по видам экономической деятельности (строительство), публикуемая Росстатом 
для соответствующего периода в целом по Российской Федерации или индексах фактической инфляции (при 
наличии), установленных уполномоченными исполнительными органами субъектов Российской Федерации, 
в случае осуществления закупок за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (далее - индексы 
фактической инфляции). Индексы фактической инфляции применяются для пересчета сметной стоимости 
строительства из уровня цен, учтенного при разработке показателей НЦС или из уровня цен на дату 
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утверждения проектной документации объектов-аналогов, в уровень цен на дату определения НМЦК. 

При этом за дату утверждения проектной документации объектов-аналогов принимается дата 
последнего месяца квартала, принятого для определения индексов изменения сметной стоимости 
строительства, включенных Минстроем России в ФРСН в соответствии с пунктом 4 Порядка N 1470/пр, 
используемых при формировании сметной документации объекта-аналога; 

б) индексы-дефляторы Минэкономразвития России по строке "Инвестиции в основной капитал 
(капитальные вложения)" или прогнозных индексов инфляции (при наличии), установленных 
уполномоченным исполнительным органом субъекта Российской Федерации, в случае осуществления 
закупок за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (далее - индекс прогнозной инфляции). 
Индексы прогнозной инфляции применяются для пересчета сметной стоимости строительства из уровня цен 
на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода исполнения контракта и определяются 
по формулам, приведенным в подпункте "б" пункта 8 Порядка N 841/пр. 

17. Определение НМЦК в уровне цен периода исполнения контракта на подготовку проектной 
документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, 
реконструкции и (или) капитальному ремонту (без учета затрат на оборудование), затраты на оборудование 
(в случае, если затраты на оборудование предусмотрены контрактом) осуществляется в приведенной ниже 
последовательности: 

а) выполняется расчет затрат, включающий затраты на выполнение подрядных работ, затраты на 
оборудование (в случае, если затраты на оборудование предусмотрены контрактом); 

б) производится пересчет затрат из уровня цен, учтенного при разработке показателей НЦС и (или) из 
уровня цен на дату утверждения проектной документации объектов-аналогов, в уровень цен на дату 
определения НМЦК с применением индексов фактической инфляции; 

в) расчет затрат, выполненный в уровне цен на дату определения НМЦК, умножается на индекс 
прогнозной инфляции на весь планируемый период исполнения контракта с использованием информации о 
сроках выполнения работ. 

18. Определение НМЦК в уровне цен периода исполнения контракта на подготовку проектной 
документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, 
реконструкции и (или) капитальному ремонту) (без учета затрат на оборудование), затраты на оборудование 
(в случае, если затраты на оборудование предусмотрены контрактом) осуществляется по формуле (1): 

 
НМЦК = (Зпр + Зоб) x Кф x Кп (1), 

 
где: 

Зпр - затраты на подготовку проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, 
выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту (без учета затрат на 
оборудование), рублей; 

Зоб - затраты на оборудование (в случае, если затраты на оборудование предусмотрены контрактом), 
рублей; 

Кф - индекс фактической инфляции на дату формирования НМЦК; 

Кп - индекс прогнозной инфляции на период исполнения контракта. 

19. Индекс прогнозной инфляции на период исполнения контракта со сроком продолжительности более 
одного года (Кп) определяется по формуле (2), полученное значение округляется до 4 знаков после запятой: 

 
Кп = Д1 x Кинфл.пер. + Д2 x К2 + ... + Дi x Кi (2), 
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где: 

Кп - индекс прогнозной инфляции на период исполнения контракта; 

Д1, Д2, Дi - доля сметной стоимости работ, подлежащих выполнению подрядчиком соответственно в 1-й, 
2-й, i-й годы строительства объекта, процентов; 

i - год завершения строительства объекта; 

Кинфл.пер. - индекс прогнозной инфляции для периода исполнения контракта, рассчитанный по формулам, 
приведенным в подпункте "б" пункта 8 Порядка N 841/пр; 

К2 - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за первый и второй годы строительства 
объекта. Указанный индекс рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, 
устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь первого года строительства объекта, и индекса 
прогнозной инфляции на второй год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое 
между индексом прогнозной инфляции на январь второго года строительства объекта и индекса прогнозной 
инфляции на декабрь второго года строительства объекта; 

Кi - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за весь период строительства объекта. 
Указанный индекс рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого 
нарастающим итогом на декабрь предшествующего года строительства объекта, и индекса прогнозной 
инфляции на последний год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между 
индексом прогнозной инфляции на январь последнего года строительства объекта и индексом прогнозной 
инфляции на дату окончания строительства объекта в последнем году. 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку определения начальной 

(максимальной) цены контракта, 
предметом которого может быть 

одновременно подготовка проектной 
документации и (или) выполнение 

инженерных изысканий, выполнение 
работ по строительству, реконструкции 
и (или) капитальному ремонту объекта 

капитального строительства, цены 
такого контракта, заключаемого 

с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), 

утвержденному приказом 
Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

от 21 августа 2023 г. N 604/пр 
 

Рекомендуемый образец 
 

РАСЧЕТ 
начальной (максимальной) цены контракта, предметом которого может быть одновременно 
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подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, 
выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, цены такого контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

 

По объекту:  

по адресу:  

 

рублей, с НДС 

Наименование 
работ и затрат 

Стоимость 
работ по 

показателям 
НЦС или в 

ценах на дату 
утверждения 

проектной 
документаци
и объектов-

аналогов 

Индекс 
фактическо
й инфляции 

Стоимость 
работ в ценах 

на дату 
формирования 

начальной 
(максимальной

) цены 
контракта 

Индекс 
прогнозной 

инфляции на 
период 

исполнения 
контракта 

Начальная 
(максимальн

ая) цена 
контракта с 

учетом 
прогнозного 

индекса 
инфляции на 

период 
исполнения 
контракта 

Затраты на 
подготовку 
проектной 
документации 

     

Затраты на 
выполнение 
инженерных 
изысканий 

     

Затраты на 
выполнение 
работ по 
строительству, 
реконструкции и 
(или) 
капитальному 
ремонту 

     

Затраты на 
оборудование (в 
случае, если 
затраты на 
оборудование 
предусмотрены 
контрактом) 

     

Итого      

Стоимость без      



учета НДС 

НДС (размер 
ставки, %) 

     

Стоимость с 
учетом НДС 

     

 

Продолжительность строительства - ____ 

Начало строительства - _________ 20__ г., 

окончание строительства - _________ 20__ г. 

Расчет индекса фактической инфляции: 

Расчет индекса прогнозной инфляции: 

 

Заказчик: 

Приложение 1: документы, на основании которых выполнен расчет начальной 
(максимальной) цены контракта. 

Приложение 2: спецификация приобретаемого в рамах исполнения контракта оборудования с 
указанием страны происхождения. 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
 

Утверждена 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от 21 августа 2023 г. N 604/пр 

 
МЕТОДИКА 

СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТЫ КОНТРАКТА, ПРЕДМЕТОМ КОТОРОГО 
МОЖЕТ БЫТЬ ОДНОВРЕМЕННО ПОДГОТОВКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) КАПИТАЛЬНОМУ 

РЕМОНТУ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СМЕТЫ ТАКОГО 
КОНТРАКТА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ 

(ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) 
 
1. Настоящая Методика определяет общие правила составления сметы контракта, предметом которого 

может быть одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, 
выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального 
строительства, сметы такого контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) (далее - контракт), при его заключении и внесении изменений в контракт в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 



обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

2. Составление сметы контракта осуществляется без использования предусмотренных проектной 
документацией в соответствии с частью 1 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, 
формируемый Минстроем России в соответствии с Порядком формирования и ведения федерального реестра 
сметных нормативов, утвержденным приказом Минстроя России от 24 октября 2017 г. N 1470/пр 
(зарегистрирован Минюстом России 14 мая 2018 г., регистрационный N 51079), и сметных цен строительных 
ресурсов. 

3. Составление сметы контракта осуществляется на основании проекта сметы контракта, составляемого 
в соответствии с главой VI Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы 
товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением 
территориального планирования), утвержденного приказом Минстроя России от 23 декабря 2019 г. N 841/пр 
(зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2020 г., регистрационный N 57401), с изменениями, 
внесенными приказами Минстроя России от 21 июля 2021 г. N 500/пр (зарегистрирован Минюстом России 13 
августа 2021 г., регистрационный N 64642), от 7 октября 2021 г. N 728/пр (зарегистрирован Минюстом России 
2 декабря 2021 г., регистрационный N 66180), от 25 февраля 2022 г. N 124/пр (зарегистрирован Минюстом 
России 27 апреля 2022 г., регистрационный N 68345), от 14 июня 2022 г. N 484/пр (зарегистрирован Минюстом 
России 4 октября 2022 г., регистрационный N 70372) (далее - приказ N 841/пр), при этом стоимость работ по 
подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий, а также затрат на 
оборудование, мебель и инвентарь с указанием страны их происхождения (далее - оборудование), 
приобретаемых в рамках контракта, в случае, если оборудование в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о бухгалтерском учете подлежит принятию к бухгалтерскому учету в качестве 
отдельного объекта основных средств, выделяется отдельной строкой в смете. 

Рекомендуемый образец сметы контракта приведен в приложении N 1 к Методике составления сметы 
контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального 
строительства, утвержденной приказом N 841/пр (далее - Методика N 841/пр). 

4. Внесение изменений в смету контракта осуществляется в соответствии с пунктами 9 - 12, 14 - 14.6 
Методики N 841/пр в случаях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд". 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
 

Утвержден 
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от 21 августа 2023 г. N 604/пр 

 
ПОРЯДОК 

ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕНЫ КОНТРАКТА, ПРЕДМЕТОМ КОТОРОГО 
МОЖЕТ БЫТЬ ОДНОВРЕМЕННО ПОДГОТОВКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЦЕНЫ ТАКОГО КОНТРАКТА, 
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ЗАКЛЮЧАЕМОГО С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ), В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПОДПУНКТОМ "А" 
ПУНКТА 1 И ПУНКТОМ 2 ЧАСТИ 62 СТАТЬИ 112 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

ОТ 5 АПРЕЛЯ 2013 Г. N 44-ФЗ "О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ 
ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД" 
 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила изменения государственным или муниципальным 

заказчиком либо в соответствии с частями 1 и 2.1 статьи 15 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) бюджетным учреждением, государственным, 
муниципальным унитарным предприятием, осуществляющим закупки (далее - заказчик), цены контракта, 
предметом которого может быть одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение 
инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту 
объекта капитального строительства (далее - подрядные работы), цены такого контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее - контракт), в случаях, предусмотренных 
подпунктом "а" пункта 1 и пунктом 2 части 62 статьи 112 Федерального закона N 44-ФЗ. 

2. Изменение цены контракта осуществляется после выполнения обязательств по контракту, связанных 
с подготовкой проектной документации и (или) выполнением инженерных изысканий, а также получения 
положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в части проверки 
достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции и (или) капитального ремонта 
объекта капитального строительства. Изменение цены контракта оформляется дополнительным 
соглашением к контракту. 

3. Изменение цены контракта определяется по формуле пункта 4 настоящего Порядка с применением: 

а) официальной статистической информации об индексах цен на продукцию (затраты, услуги) 
инвестиционного назначения по видам экономической деятельности (строительство), публикуемой Росстатом 
для соответствующего периода в целом по Российской Федерации, или индексов фактической инфляции (при 
наличии), установленных уполномоченными исполнительными органами субъектов Российской Федерации, 
в случае осуществления закупок за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (далее - индексы 
фактической инфляции); 

б) индексов-дефляторов Минэкономразвития России по строке "Инвестиции в основной капитал 
(капитальные вложения)", опубликованных в составе прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на текущий год, или прогнозных индексов инфляции (при наличии), установленных 
уполномоченным исполнительным органом субъекта Российской Федерации, в случае осуществления 
закупок за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (далее - индексы прогнозной инфляции). 
Индексы прогнозной инфляции применяются для пересчета сметной стоимости строительства из уровня цен 
на дату утверждения проектной документации, получившей положительное заключение государственной 
экспертизы проектной документации, в уровень цен соответствующего периода исполнения контракта. 

При этом за дату утверждения проектной документации принимается дата последнего месяца квартала, 
принятого для определения индексов изменения сметной стоимости строительства, размещаемых 
Минстроем России в федеральном реестре сметных нормативов в соответствии с Порядком формирования и 
ведения федерального реестра сметных нормативов, утвержденным приказом Минстроя России от 24 
октября 2017 г. N 1470/пр (зарегистрирован Минюстом России 14 мая 2018 г., регистрационный N 51079), 
используемых при формировании сметной документации, определяющей сметную стоимость работ и затрат, 
включенных в предмет контракта. 

4. Изменение цены контракта осуществляется по следующей формуле: 
 

Цк = ((СПИР / Кф ПИР) + (СРД x КпРД) + (ССМР1 x Кп СМР) + 

consultantplus://offline/ref=63E4AF18531375B82CC4402F603FDAB85F97A09C1FBE854F3A16B6C3B2085556510956CD4A368CA99036E21091EE52CCB1CC020CF2A9B344B11CK
consultantplus://offline/ref=63E4AF18531375B82CC4402F603FDAB85F97A09C1FBE854F3A16B6C3B2085556510956CD4A3188A0C76CF214D8B959D0B6D21D0EECA9BB10K
consultantplus://offline/ref=63E4AF18531375B82CC4402F603FDAB85F97A09C1FBE854F3A16B6C3B2085556510956CD4E3E8AA0C76CF214D8B959D0B6D21D0EECA9BB10K
consultantplus://offline/ref=63E4AF18531375B82CC4402F603FDAB85F97A09C1FBE854F3A16B6C3B2085556510956CD4E3F8DA0C76CF214D8B959D0B6D21D0EECA9BB10K
consultantplus://offline/ref=63E4AF18531375B82CC4402F603FDAB8599BA3971BBF854F3A16B6C3B2085556510956CD4A368DAA9136E21091EE52CCB1CC020CF2A9B344B11CK


+ (ССМР2 / Кф СМР) + (Собор x Кп обор)) x Ксниж, 
 
где: 

Цк - цена контракта, рублей; 

СПИР - сметная стоимость работ по подготовке проектной документации (за исключением стоимости 
работ по подготовке рабочей документации) и (или) сметной стоимости изыскательских работ в уровне цен 
на дату получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в части 
проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, рублей; 

Кф ПИР - индекс фактической инфляции работ по подготовке проектной документации (за исключением 
работ по подготовке рабочей документации) и (или) изыскательских работ, рассчитываемый как 
произведение индекса фактической инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом от даты окончания 
выполнения работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий на 
дату первого месяца квартала, указанного в положительном заключении экспертизы проектной 
документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, и индекса 
фактической инфляции, определенного на середину периода выполнения работ по подготовке проектной 
документации (за исключением работ по подготовке рабочей документации) и (или) выполнению 
инженерных изысканий в соответствии со сроками, установленными в контракте при его заключении. 

В случае, если период от даты окончания выполнения работ по подготовке проектной документации (за 
исключением работ по подготовке рабочей документации) и (или) выполнению инженерных изысканий до 
даты первого месяца квартала, указанного в заключении экспертизы проектной документации в части 
проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, составляет менее трех месяцев, то 
индекс фактической инфляции рассчитывается на середину периода выполнения работ; 

СРД - стоимость работ по подготовке рабочей документации, рублей; 

КпРД - индекс прогнозной инфляции работ по подготовке рабочей документации, рассчитываемый 
аналогично показателю Кинфл.пер. в соответствии с формулой, приведенной в подпункте "б" пункта 8 Порядка 
определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при 
осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального 
планирования), утвержденного приказом Минстроя России от 23 декабря 2019 г. N 841/пр (зарегистрирован 
Минюстом России 3 февраля 2020 г., регистрационный N 57401), с изменениями, внесенными приказами 
Минстроя России от 21 июля 2021 г. N 500/пр (зарегистрирован Минюстом России 13 августа 2021 г., 
регистрационный N 64642), от 7 октября 2021 г. N 728/пр (зарегистрирован Минюстом России 2 декабря 2021 
г., регистрационный N 66180), от 25 февраля 2022 г. N 124/пр (зарегистрирован Минюстом России 27 апреля 
2022 г., регистрационный N 68345), от 14 июня 2022 г. N 484/пр (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 
2022 г., регистрационный N 70372) (далее - Порядок N 841/пр). 

При этом при расчете показателя КпРД показатель "n" рассчитывается как период от даты начала 
разработки рабочей документации до даты окончания работ по разработке рабочей документации; 

ССМР1 - сметная стоимость подрядных работ (за исключением стоимости выполнения работ по 
подготовке проектной и рабочей документации, изыскательских работ, а также стоимости подготовительных 
работ, выполненных до даты получения положительного заключения государственной экспертизы проектной 
документации, в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства) в уровне цен 
утвержденной сметной документации, входящей в состав проектной документации объекта капитального 
строительства, получившей положительное заключение государственной экспертизы. Сметная стоимость 
подрядных работ включает в себя затраты на работы и услуги, относящиеся к предмету закупки, 
предусмотренные сводным сметным расчетом стоимости строительства в составе утвержденной проектной 
документации, за исключением стоимости оборудования, рублей; 
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ССМР2 - сметная стоимость подготовительных работ, входящих в перечень видов подготовительных работ, 
не причиняющих существенного вреда окружающей среде и ее компонентам, которые могут выполняться до 
выдачи разрешения на строительство объекта федерального значения, объекта регионального значения, 
объекта местного значения, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 7 
ноября 2020 г. N 1798, выполненных до даты получения положительного заключения государственной 
экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости 
строительства, рублей; 

Кп СМР - индекс прогнозной инфляции подрядных работ (за исключением затрат на выполнение работ по 
подготовке проектной и рабочей документации, изыскательских работ), рассчитываемый аналогично 
показателю Кинфл.пер. в соответствии с формулой, приведенной в подпункте "б" пункта 8 Порядка N 841/пр. При 
этом при расчете показателя Кп СМР показатель "n" рассчитывается как период от даты утверждения проектной 
документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной 
документации, до даты окончания работ в случае, если срок выполнения подрядных работ не превышает 
календарного года, или до декабря первого года выполнения работ в случае, если срок выполнения 
подрядных работ превышает календарный год; 

Кф СМР - индекс фактической инфляции подготовительных работ, рассчитываемый как произведение 
индекса фактической инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом от даты окончания выполнения 
подготовительных работ на дату первого месяца квартала, указанного в положительном заключении 
экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости 
строительства, и индекса фактической инфляции, определенного на середину периода выполнения 
подготовительных работ в соответствии со сроками, установленными в контракте при его заключении; 

Собор - стоимость оборудования (при наличии в контракте обязательств по поставке такого 
оборудования) в уровне цен утвержденной сметной документации, входящей в состав проектной 
документации объекта капитального строительства, получившей положительное заключение 
государственной экспертизы, рублей; 

Кп обор - индекс прогнозной инфляции изменения стоимости оборудования, рассчитываемый в 
отношении оборудования аналогично порядку расчета индекса прогнозной инфляции, рассчитываемый 
аналогично показателю Кинфл.пер. в соответствии с формулой, приведенной в подпункте "б" пункта 8 Порядка N 
841/пр; 

Ксниж - коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта (при наличии), определенный 
по результатам закупочных процедур. 
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